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“Al igual que la esclavitud y la segregación racial, la pobreza no es 
natural. Está hecha por el hombre y puede ser vencida y erradicada por 
las acciones de los seres humanos”.  
Nelson Mandela  
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Resumen  
La cooperación internacional para el desarrollo tiene como objetivo impulsar políticas e 
intervenciones encaminadas a promover el desarrollo sostenible y la capacidad de los 
países para formular e implementar actuaciones que acaben con la pobreza y logren el 
cumplimiento de los derechos humanos. Los principales actores en cooperación para el 
desarrollo son las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que se sirven de 
mecanismos de gestión que mejoren su eficacia y eficiencia. Fruto del consenso mundial, 
cada vez más organizaciones utilizan un modelo de gestión basado en resultados de 
desarrollo, que tiene como meta principal la mejora continua del desempeño en términos 
de resultados. Esta investigación analiza en detalle la gestión basada en resultados de 
desarrollo, los principios que la rigen y los pasos a seguir para su puesta en práctica. Para 
terminar, se estudia el caso práctico de una organización en la implementación de este 
enfoque, con el fin de servir como guía práctica en su futura aplicación. 
Palabras clave: cooperación al desarrollo, gestión para resultados de desarrollo, 
resultados de desarrollo, organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
 
Abstract 
International cooperation for development aims to promote policies and interventions 
that foster sustainable development and the capacity of countries to formulate and 
implement actions that end poverty and achieve compliance with human rights. The main 
social actors in development cooperation are non-governmental organizations for 
development, which use management mechanisms that improve their effectiveness and 
efficiency. As a result of the global consensus, more and more organizations use results-
based management, whose main goal is the continuous improvement of performance in 
terms of results. This research analyzes in detail the model of management based on 
development results, the principles that govern it and the steps to follow for its 
implementation. Lastly, the practical case of an organization in the implementation of 
this approach is studied, in order to serve as a practical guide in its future application. 
Keywords: development cooperation, managing for development results, development 
results, non-governmental development organizations 
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1.   Introducción 
El desarrollo experimentado por el tercer sector en las últimas décadas, unido al aumento 
del volumen de actividades de cooperación para el desarrollo, ha desencadenado la 
necesidad de profesionalización de las entidades sin ánimo de lucro para dar respuesta a 
las expectativas que las partes interesadas tienen sobre ellos. Las organizaciones no 
gubernamentales demandan mecanismos concretos para aumentar la eficacia y la 
eficiencia en el desempeño de sus actividades y se logre así el cumplimiento de los fines 
sociales para los que fueron creadas. Este trabajo pretende analizar el modelo de gestión 
empleado por países, agencias de desarrollo y ONGDs en los últimos años en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. Dicho modelo se denomina Gestión 
para Resultados de Desarrollo, que es un mecanismo de gestión basado en los resultados 
de desarrollo que pretende dotar a las organizaciones con información y herramientas 
para su adecuada administración con el fin último de cumplir sus compromisos con los 
derechos humanos.  
Con este trabajo se pretende estudiar en profundidad el sistema de gestión orientado a 
resultados a la vez que dar visibilidad a la labor de ONGDs y agencias de desarrollo que, 
en su lucha por la justicia social, invierten sus esfuerzos y conocimientos en la 
elaboración e implementación de modelos de gestión que den respuesta a las necesidades 
cambiantes de la sociedad y logren el cumplimiento de los derechos humanos. El tercer 
sector de la economía, tema olvidado o poco reconocido, pretende acabar con los fallos 
del sistema económico capitalista a la vez que reporta, además de desarrollo económico, 
beneficios sociales para el desarrollo comunitario. 
Si bien son numerosos los operadores que ya han implementado este modelo de gestión 
en sus organizaciones y lo han puesto en práctica en sus programas y proyectos, se ha 
observado confusión en su aplicación, falta de formación y gran disparidad a la hora de 
presentar los resultados en la cooperación española. Por lo tanto, esta investigación posee 
la intención última de servir como herramienta de apoyo a ONGDs y otras organizaciones 
en la aplicación y puesta en práctica del enfoque centrado en los resultados de desarrollo.  
El objetivo principal de este trabajo es abordar el estudio en detalle de la GpRD en el 
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, sector que pone especial 
atención en la medición de resultados y la rendición de cuentas al depender 
económicamente de las aportaciones de terceros. Más específicamente, con este estudio 
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se pretenden responder tres preguntas concretas: ¿En qué se basa el enfoque orientado a 
resultados? ¿Cuál es el ciclo de la GpRD aplicable a las ONGDs? ¿Cuál es la situación 
de implementación este modelo las ONGDs españolas? 
La metodología empleada en este trabajo se corresponde con una revisión bibliográfica 
que pretende recopilar y analizar la información existente acerca de la GpRD para 
posteriormente aplicarla a un caso concreto. Esta investigación documental tiene su 
origen en el análisis de las tendencias en la gestión en el sector de la cooperación 
internacional para el desarrollo y pretende responder a la pregunta principal de qué es y 
cómo se aplica la GpRD. Para responder a esa pregunta, el punto de partida ha consistido 
en el análisis y comparación de la literatura emanada de las fuentes más relevantes en el 
campo, tanto internacional como nacionalmente, y que son las Naciones Unidas, la OCDE 
o la CONGDE, entre otras. 
La primera parte del estudio se aborda un análisis sectorial de la cooperación 
internacional para el desarrollo en España, examinando, en primer lugar, el contexto 
internacional y nacional de la cooperación al desarrollo para posteriormente estudiar uno 
de sus agentes clave: las ONGDs. Dentro de ese análisis del sector se pone énfasis en las 
características y la evolución de estas organizaciones hasta su configuración actual. En la 
segunda parte de este trabajo se investiga en detalle el mecanismo de gestión para 
resultados de desarrollo, comenzando por los antecedentes a este modelo de gestión y su 
evolución hasta el logro del consenso mundial que acontece actualmente, para después 
estudiar su definición, los conceptos en los que se basa, los principios que la rigen y las 
fases que conforman el ciclo del modelo en su aplicación práctica. Finalmente, en la 
tercera parte de la investigación se verifica la aplicación real y práctica de la gestión para 
resultados de desarrollo en el seno de las ONGDs españolas, examinando que 
herramientas utilizan y cuáles son los retos pendientes en la aplicación de este enfoque. 
Se cierra el trabajo con la mención especial al trabajo de la organización AMREF Health 
Africa, analizando el uso de la GpRD en su estrategia de dirección y estudiando su 
aplicación en el proyecto de atención domiciliaria a enfermos de sida ejecutado en 
Etiopía. 
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2.   La cooperación al desarrollo en España 
2.1   Contexto y evolución  
2.1.1   Contexto global 
La cooperación internacional fue iniciada por Estados Unidos alrededor de 1948 a través 
del Plan Marshall, que proporcionó ayuda a los países europeos y Japón con el objetivo 
de reconstruir sus economías, devastadas por la guerra, y frenar la influencia de la URSS. 
Esa ayuda, de carácter asistencialista, dio lugar al concepto moderno de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), que se define como la ayuda que promueve y especialmente se dirige 
al desarrollo económico y al bienestar de los países en vías de desarrollo1. Ese mismo año 
fue creada la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), 
predecesora de la actual OCDE, que introdujo programas de ayuda a países como Grecia 
y Turquía. Además, la creación de las Organización de las Naciones Unidas (NNUU) 
supuso la internacionalización del sistema de cooperación y su consolidación a mediados 
de los años sesenta, momento en el que el número de países empobrecidos se había 
disparado. Fue también en la década de los sesenta cuando fue creado el Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) por la OCDE con el fin de coordinar la ayuda al desarrollo 
entre las naciones ricas. 
En 1970 la Asamblea General de NNUU adoptó una resolución que establecía el objetivo 
de que cada país con economía avanzada debía progresivamente incrementar la AOD a 
países en vías de desarrollo y esforzarse por alcanzar una cantidad mínima igual al 0,7% 
de su Producto Nacional Bruto2. A través de la firma, los países donantes se 
comprometieron a destinar el 0,7 % de sus PNB a ayuda oficial al desarrollo cada año. 
Casi cincuenta años después, sólo seis países lo alcanzan y sigue sin existir un calendario 
con metas y obligaciones concretas. 
A partir de los años noventa la cooperación al desarrollo entró en crisis debido a un 
cambio en el orden político mundial, unido a problemas de eficiencia, la pérdida de 
apoyos y un cambio en la actitud hacia la posición de la ayuda extranjera en relación a la 
cooperación entre socios del Norte y del Sur3. El endeudamiento y la recesión vividas en 
la década de los ochenta supuso un cambio en la concepción del desarrollo, que pasó de 
                                                
1 OCDE. (2018): Official Development Assistance (ODA) 
2 NNUU. (1970): Resolución 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970  
3 DEGNBOL-MARTINUSSEN, J; ENGBERG-PEDERSEN, P. (2003): Aid: Understanding International 
Development Cooperation 
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una de tener una implicación con la justicia social a tener una connotación meramente 
económica y financiera.  
En vista del retroceso acaecido, en 1996 los países donantes a través del CAD acordaron 
una serie de propósitos para alcanzar una sociedad más justa. La ayuda oficial al 
desarrollo suponía un apoyo para el logro de estos objetivos que debía ser completado 
por un esfuerzo para crear una alianza global para el desarrollo basada en un gobierno 
democrático y transparente, el respeto de las leyes y los derechos humanos4. Las 
reflexiones y conclusiones adoptadas en este documento anticiparon la llegada de un 
consenso mundial. 
En el año 2000 se adoptó la Declaración del Milenio en el seno de la Asamblea General 
de NNUU, resultado de un proceso de creación de una agenda social globalizada en el 
que Estados, organizaciones internacionales y ONGDs confirmaron el propósito 
internacional de lucha contra la pobreza y el hambre a escala mundial. 5 Fruto de esa 
declaración nacieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM 
favorecieron la alineación y armonización de estrategias, la coordinación entre países 
socios y donantes y la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos empleados en las 
actuaciones de desarrollo. El plazo fijado para el logro de esos objetivos fue el año 2015, 
momento en el que se constató que la AOD mundial había alcanzado máximos históricos, 
aunque todavía lejos de cumplir con el compromiso del 0,7%.  
 
Figura 1: Evolución de la AOD (1980-2017) de los países del CAD y España. Fuente: OCDE (2018): 
“Net ODA (indicator)” 
Una vez vencido el plazo fijado para el cumplimiento de los ODM, la comunidad 
internacional volvió a reunirse con el fin de aprobar un nuevo acuerdo que recogiese una 
                                                
4 CAD. (1996): Shaping the 21st Century; the Contribution of Development Cooperation (1996). OCDE, 
París 
5 NNUU. (2000): Resolución de la Asamblea General A/RES/55/2, adoptada el 8 de septiembre de 2000 
0
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visión transformadora del desarrollo e introdujese un enfoque actualizado con los 
aprendizajes obtenidos hasta ese momento. Así surgió la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para acabar 
con la pobreza, luchar contra las desigualdades e injusticias y frenar el cambio climático.  
 
Los ODM Y ODS y la cooperación al desarrollo 
Si bien es cierto que la ayuda internacional al desarrollo entregada en la cooperación 
internacional trata de fomentar el desarrollo de las personas y sociedades en situación de 
pobreza o marginalizadas y oprimidas, a lo largo de la historia ha sido respaldada por 
motivaciones distintas. Los motivos para invertir en ayuda al desarrollo varían desde los 
argumentos morales y humanitarios, los intereses políticos y económicos, la 
preocupación por la seguridad nacional o los problemas medioambientales.  
En el año 2000, líderes de 189 países se reunieron en el seno de las NNUU, donde 
firmaron la Declaración del Milenio, que supuso un consenso plasmado en ocho objetivos 
a cumplir antes del año 2015. Los ODM establecieron un lenguaje común y un consenso 
global que buscaba el cambio progresivo a través de la instauración de metas claras y 
cuantitativas. La cooperación internacional, necesaria para el logro de esos objetivos, 
quedó reflejada en el Objetivo 8, que proponía la creación de una alianza global para el 
desarrollo. Los avances más importantes logrados a través de los ODM son la reducción 
de la pobreza, ya que desde 1990 más de un billón de personas han salido de la pobreza 
extrema, la reducción de la mortalidad infantil, reducida en más de la mitad desde el 
mismo año, así como la caída a más de la mitad del número de niños que no acuden a la 
escuela y no completan una educación básica. Además, otro avance significativo es el 
progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, ya que los contagios han disminuido en un 40% 
desde el año 2000. Otros logros destacables son la mejora drástica de la salud materna, el 
impulso de un movimiento global para la educación primaria gratuita y los avances 
relativos a enfermedades tratables como la malaria y la tuberculosis.  
Si bien se lograron importantes triunfos a lo largo de los quince años de duración de la 
Declaración, también se constataron una serie de carencias y necesidades que 
manifestaron la exigencia de un nuevo enfoque. Este nuevo enfoque llegó en el año 2016 
cuando se acordaron los 17 ODS, que suponen un consenso y un compromiso para 
terminar lo que se comenzó en el año 2000, así como una puesta en examen de los retos 
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más importantes a nivel mundial todavía pendientes de resolver. Las lecciones aprendidas 
con la aplicación y seguimiento de los ODM originaron una serie de recomendaciones a 
seguir a nivel nacional y que van desde el impulso de la participación pública y el 
empoderamiento de los agentes locales a la creación de estrategias subnacionales y el 
fortalecimiento de las capacidades de adaptación de las políticas.6  
De acuerdo con la agenda, se debe fomentar la cooperación internacional y fortalecer las 
alianzas globales, con el fin de promover la movilización de recursos (financiamiento, 
tecnología y conocimiento) como motor del desarrollo (Objetivo 17). La cooperación 
internacional es necesaria para asegurar la movilización de recursos significante para 
acabar con la pobreza en todas sus dimensiones (Objetivo 1) así como incrementar la 
inversión en infraestructura en el ámbito rural e implementar el desarrollo de tecnologías 
y servicios que favorezcan la productividad en la agricultura y ganadería de países 
empobrecidos con la intención de acabar con el hambre (Objetivo 2). También se necesita 
cooperación internacional para erradicar enfermedades (Objetivo 3) y formar y entrenar 
a profesores y profesoras con el fin de lograr una educación inclusiva e igualitaria 
(Objetivo 4). Para que la disponibilidad de agua y energía esté al alcance de todos se 
necesita la colaboración entre países que dispongan de la tecnología para apoyar y 
desarrollar las actividades y programas que garanticen su acceso (Objetivos 6 y 7). 
Además, se precisa la cooperación internacional para financiar y apoyar 
tecnológicamente a los países empobrecidos para que estos promuevan el crecimiento 
económico sostenible y mejoren la empleabilidad (Objetivo 8), inviertan en 
infraestructura (Objetivo 9) y construyan ciudades más inclusivas, sostenibles y seguras 
(Objetivo 11), para lo que es imprescindible combatir y prevenir la violencia y el 
terrorismo conjuntamente (Objetivo 16). Se requiere cooperación para combatir el 
cambio climático y sus consecuencias (Objetivo 13), para conservar los océanos 
(Objetivo 14) y los ecosistemas (Objetivo 15) y alcanzar la sostenibilidad en el consumo 
y la producción en todos los países (Objetivo 12). En suma, todas estas acciones son 
necesarias para reducir las desigualdades entre países (Objetivo 10).7 
 
                                                
6 PNUD. (2016): Desde los ODM hasta el desarrollo sostenible para todos. Lecciones aprendidas tras 15 
años de práctica. Nueva York. 
7 NNUU. (2015): Resolución de la Asamblea General A/RES/70/1 adoptada el 25 de septiembre de 2015 
 7 
 
2.1.2   Contexto nacional 
España tuvo una posición de país receptor en el sistema de cooperación internacional para 
el desarrollo hasta la caída del régimen franquista y la restauración de la democracia tras 
el periodo de transición vivido en los años setenta. En el año 1978 España cambio su 
posicionamiento a través de la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución 
Española en el que se establece la voluntad política de colaborar en el fortalecimiento de 
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.8 
Pero no fue hasta 1981 cuando España dejó de ser considerada como país receptor de 
ayuda internacional para ser considerado como país donante, a pesar de haber creado dos 
años antes un Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) como instrumento de cooperación 
internacional bilateral con países menos desarrollados. 
A finales de los ochenta se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), originalmente AECI, principal órgano de gestión de la 
Cooperación Española adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
también la Oficina de Planificación y Evaluación, encargada de elaborar y supervisar los 
Planes de Cooperación Internacional. Por su parte, a la AECID se le encomienda la tarea 
de fomentar y gestionar las actuaciones y proyectos realizados en materia de cooperación 
al desarrollo, coordinar las intervenciones con los diversos agentes involucrados, ejecutar 
la acción humanitaria, impulsar actividades de educación para el desarrollo e impulsar las 
relaciones con los países socios.9 
En 1991 España se incorporó al CAD de la OCDE por lo que desde entonces ha estado 
sometida a sucesivos exámenes que evalúan su actuación en sus intervenciones al 
desarrollo y que generan guías de acción para el futuro. 
Unos años más tarde fue aprobada la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que consideró al FAD como instrumento de 
internalización y de cooperación, que más tarde fue complementada con la Ley 2/2014, 
de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, ya que la cooperación al 
desarrollo forma parte de la política exterior española. Esta misma ley recoge en su 
artículo 24 que la cooperación para el desarrollo española se orienta a contribuir a la 
erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al pleno ejercicio de los 
                                                
8 Preámbulo de la Constitución Española de 1978 
9 Real Decreto 1403/2007 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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derechos, para lo que se requiere democracia y Estado de Derecho, con el fin de reducir 
las desigualdades, fomentar los sistemas de cohesión social, promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género y actuando con calidad ante crisis humanitarias.10 
Por otro lado, la Ley 23/1998 desarrolla la categoría de Plan Director de la Cooperación 
Española, elemento básico de la planificación de la cooperación internacional española 
para el desarrollo. En este plan, de carácter cuatrienal, se establecen objetivos, 
prioridades, recursos, procesos de planificación, seguimiento y evaluación, así como 
criterios de intervención. Asimismo, la ley establece en su precepto sexto que los planes 
directores deben respetar la preferencia por ciertas áreas geográficas que tiene su origen 
en las relaciones históricas con determinados países, como son los países 
iberoamericanos, los países árabes del norte de África y de oriente medio, sin excluir 
cualquier otro país con el que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico 
o cultural.11 
Actualmente se está ejecutando el V Plan Director de la Cooperación Española, aprobado 
en marzo de 2018 y en vigor hasta el 2021. En este plan se plantean los retos en la 
cooperación española para el futuro y que son los siguientes: 
-   la consolidación de los sistemas e instrumentos de planificación estratégica y de 
seguimiento, 
-   el refuerzo de la alineación con los países socios, así como el fomento de la 
apropiación de estos, 
-   la racionalización del proceso de concentración geográfica, 
-   el avance en el enfoque de género, derechos humanos, sostenibilidad 
medioambiental y diversidad cultural, 
-   el refuerzo de la acción humanitaria, la prevención y lucha contra la delincuencia 
y el terrorismo, la investigación e innovación y la lucha contra el cambio 
climático, 
-   la optimización de recursos, la consolidación de instrumentos de cooperación 
financiera y el alcance del compromiso del 0,7%, 
-   el fomento de alianzas estratégicas con actores, 
-   la consolidación de la cultura de evaluación basada en la medición de procesos y 
resultados y, 
                                                
10 Ley 2/2014, 25 de marzo, de la Acción Exterior del Estado. 
11 Artículo 6 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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-   la mejora de la información que se trasmite a la ciudadanía.12 
A pesar de estos retos y del hecho de que los fondos públicos empleados en AOD han 
caído en los últimos años, lejos de alcanzar el compromiso del 0,7%, a día de hoy, las 
ONGD españolas trabajan en 105 países con 35 millones de personas, habiéndose 
producido un aumento de las aportaciones económicas privadas del 44% desde 2012 que 
ha permitido ejecutar más de 560 millones de euros repartidos en más de 3.600 proyectos 
durante el año 2016.13 
 
2.2   Las ONG-D: características y evolución 
2.2.1   Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 
En las últimas décadas, las ONG-D han adquirido relevancia y protagonismo en la lucha 
contra las violaciones de derechos humanos y el apoyo al desarrollo de los países 
empobrecidos, concentradas en la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo. 
La Ley 23/1998, en su artículo 32, define como organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo a las entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de 
lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, la realización de actividades 
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el 
desarrollo, 14 recogidos en la misma ley. Por tanto, cooperación para el desarrollo es toda 
actuación que fomente con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más 
desfavorecidos, contribuya a la paz internacional, prevenga y atienda situaciones de 
emergencia, favorezca la instauración de la democracia y el respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales o impulse relaciones políticas, económicas y 
culturales con los países en vías de desarrollo.15  
Para ello, en las actuaciones incardinadas a la cooperación para el desarrollo se ha de 
reconocer al ser humano como destinatario de la política de cooperación; defender y 
promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y 
la participación ciudadana en igualdad de condiciones y sin discriminación de cualquier 
tipo; promover un crecimiento económico duradero y sostenible y difundir medidas que 
                                                
12 CONSEJO DE MINISTROS. (2018): V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) 
13 CONGDE. (2017). “Fotografía de las ONGD españolas: su trabajo y ámbitos de actuación.” Informe 
sobre las ONGD – 2017. 
14 Artículo 32 de la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
15 Artículo 3 de la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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promuevan una distribución equitativa de la riqueza, procurando la aplicación del 
principio de corresponsabilidad entre los Estados y respetando los compromisos 
adoptados en el seno de organismos internacionales.16 
Por otro lado, la Coordinadora Estatal de ONGDs (CONGDE), red estatal formada por 
74 ONG y 17 Coordinadoras Autonómicas, sumando un total de más de 450 
organizaciones, define a las ONGD como una organización estable con un grado mínimo 
de estructura y con personalidad jurídica propia y capacidad legal de acuerdo con la 
normativa vigente. No posee ánimo de lucro, trabaja activamente en el campo de la 
cooperación al   desarrollo y la solidaridad internacional, tiene voluntad de cambio y de 
transformación social, está respaldada socialmente, es independiente, posee recursos, es 
transparente y promueve la participación de todos los involucrados en la cooperación al 
desarrollo. Para la CONGD, la cooperación al desarrollo es una relación entre iguales en 
la que priman las personas, sus necesidades y sus capacidades, tanto sociales como 
políticas y culturales, por lo que la D de Desarrollo busca que los países empobrecidos 
lideren sus propios procesos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de 
millones de personas y fortalecer sus capacidades y sus opciones.17 
 
2.2.2  Características y evolución18 
Características generales 
De acuerdo con el Informe-Web sobre las Organizaciones de Cooperación para el 
Desarrollo del año 2017, las ONGDs no disponen de una figura jurídica propia, siendo la 
forma jurídica más adoptada la fundación (53%) seguida por la asociación (39%). 
 
                                                
16 Artículo 2 de la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
17 CONGDE. “Únete a las ONGD: somos millones de personas en el mundo.”  
18 Los datos de este apartado fueron extraídos de CONGDE (2017): Informe sobre las organizaciones de 
cooperación para el desarrollo - 2017 
Asociación
39% Fundación53%
Otros
4%
Federación
4%
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Figura 2: Forma jurídica de las ONGD. Fuente: Informe CONGDE 2017 
 En lo que respecta al tamaño, hay que tener en cuenta que se consideran pequeñas o 
medianas empresas a aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen anual 
de negocio no excede los 43 millones de euros. De acuerdo con estos requisitos, 
predominan las ONGDs medianas y pequeñas (76%), frente a las grandes y medianas-
grandes (24%), existiendo un crecimiento significativo en el tamaño en los últimos años.  
 
Figura 3: Tamaño de las ONGDs. Fuente: Informe CONGDE 2017 
Ahora bien, son las ONGDs grandes y medianas-grandes las que concentran el 92% de 
los fondos empleados en el sector.  
 
Figura 4: Ingresos de las ONGD por tamaño. Fuente: Informe CONGDE 2017 
 
Ámbito y sector de actuación 
En lo que concierne al ámbito geográfico, el año 2016 fue la primera vez en que se 
destinaron más fondos a África que a América Latina, que tradicionalmente ocupaba el 
primer lugar acaparando la mitad de los fondos disponibles. Además, se ha producido un 
aumento considerable en los fondos destinados a Oriente Medio, pasando de un 3% en 
2008 a un 8,5% en 2016. 
Grandes
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Figura 5: Reparto geográfico de los fondos. Fuente: Informe CONGDE 2017 
A pesar del incremento de fondos destinados a África, América Latina sigue ocupando 
una posición privilegiada en la cooperación al desarrollo española, ya que la mayoría de 
las ONGDs dedican sus esfuerzos a la creación y desarrollo de proyectos en esta área 
geográfica: 
Tabla 1: Proyectos en terreno por zonas geográficas 
 
Fuente: Informe CONGDE 2017 
En lo que respecta al ámbito de actuación, las ONGDs destinan los fondos recaudados a 
proyectos de cooperación al desarrollo (55%), acciones humanitarias (22%) y educación 
para el desarrollo, sensibilización e incidencia política (6%). Del total, el 83% de los 
fondos son empleados en estas actividades, mientas que el resto está destinado a la 
captación de recursos y el funcionamiento y estructura de las ONGDs (17%).  
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Figura 6:Desglose de gastos según su destino. Fuente: Informe CONGDE 2017 
Si analizamos la población destinataria de los proyectos podemos observar que las 
principales beneficiarias son las mujeres, ya que están afectadas por alrededor de 350 
proyectos, seguidas de cerca por la infancia y el conjunto de la población. 
Tabla 2: Población destinataria por proyectos 
 
Fuente: Informe CONGDE 2017 
La acción humanitaria y de emergencias supone un 22% del total de fondos de las 
ONGDs, sin embargo, más de la mitad de las organizaciones realizan actuaciones en este 
ámbito. Dentro de estas, destacan la ayuda de emergencia y post-emergencia, en la que 
participan el 80% de las ONGDs, la reconstrucción y rehabilitación, con un total del 69% 
y, finalmente, la prevención de desastres, con una presencia del 41% de las ONGDs, y 
que responde a la lógica de la acción humanitaria de emergencia-rehabilitación-
desarrollo. 
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Figura 7:Tipo de intervenciones en acción humanitaria y de emergencia. Fuente: Informe CONGDE 
2017 
Finalmente, las ONGDs también llevan a cabo actividades y actuaciones dentro de 
nuestras fronteras, destacando las labores de sensibilización, voluntariado, investigación 
e incidencia política. Concretamente, el 99% de las ONGDs llevan a cabo actividades de 
sensibilización que buscan cambiar actitudes y valores en la sociedad. Por otro lado, los 
recursos destinados a la Educación para la Ciudadanía Global siguen siendo limitados 
(38%), a pesar de su importancia en las entidades que trabajan en desarrollo. 
 
Figura 8: Trabajo en España en Cooperación. Fuente: Informe CONGDE 2017 
 
Base social, voluntariado y personal 
El trabajo de las ONGDs se sustenta gracias a la contribución y apoyo de la ciudadanía a 
través de contribuciones económicas y su participación en forma de voluntariado.  
La base social de las ONGDs está compuesta por las personas y entidades que bien 
periódica o puntualmente contribuyen con cuotas y/o donaciones al funcionamiento de 
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las organizaciones, así como el personal voluntario. La crisis económica puso en peligro 
la base social de muchas entidades que a día de hoy parecen recuperarse progresivamente. 
Tabla 3: Base social (nº de personas y entidades) 
 
  2008 2013 2016 Variación 
2013-2016 
Periódico (cuotas y apadrinamiento de 
particulares)  
1,635,869 1,676,738 2,103,471 25% 
Periódico (cuotas y apadrinamiento de 
entidades privadas)  
38,498 14,928 30,937 107% 
Puntual (donaciones de particulares) 308,780 148,741 172,401 16% 
Puntual (donaciones entidades 
privadas) 
13,397 7,513 4,220 -44% 
Personal voluntario 18,970 20,382 20,003 -2% 
TOTAL 2,015,514 1,868,302 2,331,032 25% 
 
Fuente: Informe CONGDE 2017 
No debemos olvidar que más de 20.000 personas son voluntarias en el seno de las ONGDs 
en nuestro país. El 82% de las organizaciones admiten voluntarios en sus trabajos en 
España y el 53% lo hace para trabajos en el exterior. El voluntariado es un sector 
feminizado, ya que las mujeres suman casi el 65% dentro del conjunto de voluntarios. 
Por otro lado, el tiempo medio de las estancias de voluntariado en terreno dura entre uno 
y tres meses. 
En lo que respecta al personal de las ONGDs, este ha evolucionado en los últimos años a 
pesar de la caída experimentada en las personas empleadas a raíz de la crisis económica 
y financiera de la que tanto está costando recuperarse el tercer sector.  
Al igual que en el voluntariado, el personal remunerado de las ONGDs está feminizado, 
ocupando las mujeres el 70% de las plantillas. A pesar de este elevado porcentaje, el 68% 
de los cargos directivos están ocupados por hombres. Por otro lado, la mayoría de los 
trabajadores de las ONGDs tienen una edad comprendida entre los 35 y los 44 años y más 
del 70% tienen contratos indefinidos. 
 
Ingresos y gastos 
Los recursos económicos de los que disponen las ONGDs han venido marcados 
principalmente por los recortes en AOD desde el año 2011 que han reducido los fondos 
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en más de dos tercios entre el periodo 2009-2015. Parece que desde el 2016 esta tendencia 
se está invirtiendo y por fin los fondos públicos destinados a cooperación al desarrollo 
crecen y complementan el apoyo económico de particulares. El volumen total de fondos 
asciende por primera vez desde el año 2011, ahora bien, esa recuperación se está dando 
gracias al crecimiento continuado de los fondos privados, que en 2016 ascendieron a 
327,65 millones de euros, lo que supuso un aumento del 44% respecto a 2012. 
Tabla 4: Evolución de los fondos obtenidos entre 2008 y 2016 (en millones de euros) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fondos 
públicos 
358 384,8 476,5 217,9 230,5 235,7 344,6 198,8 235,7 
Fondos 
privados 
267,4 263,9 340,8 312,6 227,6 229,6 276,3 299,7 327,7 
TOTAL 625,4 648,7 817,3 530,5 458,1 465,3 620,9 498,6 563,4 
 
Fuente: Informe CONGDE 2017 
 
Figura 9: Distribución de fondos públicos y privados. Fuente: Informe CONGDE 2017 
En lo que a gastos se refiere, la mayor parte de la partida está destinada a los proyectos 
de cooperación al desarrollo, seguida de la acción humanitaria y emergencias, teniendo 
carácter residual la Educación para el Desarrollo, el voluntariado y la incidencia política.  
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Tabla 5: Comparación de gastos según su destino del año 2016 respecto al año 2015 (en millones de 
euros) 
  2016 2015 Variación 15-16 
Proyectos (fines estatutarios de la 
ONGD) 
     
Proyectos de cooperación al 
desarrollo 
315.28 326.00 -10.72   -3.4% 
Acción humanitaria, emergencia. 129.43 124.48 4.94   3.8% 
Educación para el Desarrollo, 
incidencia política, Voluntariado 
34.42 27.84 6.58   19.1% 
Total proyectos 479.13 478.32 0.81   0.2% 
       
Resto de gastos      
Captación u obtención de recursos 40.54 38.47 2.07 5.1% 
Estructura 43.79 43.36 0.43 1.0% 
Otros gastos 12.20 1.70 10.51 86.1% 
Total resto de gastos 96.54 83.53 13.01 13.5% 
       
Total general 576.66 561.85 14.81 2.6% 
 
Fuente: Informe CONGDE 2017 
Según criterios contables, el gasto es empleado en su mayor parte a la concesión de 
ayudas monetarias, seguido por los gastos de personal y servicios generales. 
Tabla 6: Naturaleza del gasto 
 2016 
millones € 
Ayudas monetarias 304.15 
Aprovisionamientos 44.44 
Gastos de personal 122.50 
Dotaciones para amortizaciones 4.73 
Servicios Generales 93.23 
Gastos Financieros 0.39 
Otros gastos 5.93 
total 576.37 
         
Fuente: Informe CONGDE 2017 
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3.   La gestión para resultados de desarrollo (GpRD) 
3.1   Antecedentes y evolución: hacia el consenso mundial 
 
A lo largo de las últimas décadas han tenido lugar una serie de reuniones y eventos de 
carácter internacional con el objetivo de avanzar en el logro de resultados de desarrollo 
en la cooperación internacional para el desarrollo. Dichos encuentros han propiciado un 
consenso mundial en la perspectiva de la gestión basada en resultados de desarrollo. 
El primer encuentro tuvo lugar en 2002, con el nombre de Conferencia Internacional 
sobre Financiamiento para el Desarrollo en Monterrey (México) donde, por primera vez, 
las Naciones Unidas reunió a más de cincuenta jefes de Estado o de Gobierno para 
abordar cuestiones decisivas de la financiación para el desarrollo. El Consenso de 
Monterrey destacó la necesidad de movilizar recursos financieros nacionales e 
internacionales para el desarrollo, fomentar el comercio internacional y la coherencia y 
cohesión entre los sistemas monetarios, financieros y comerciales, aumentar la 
cooperación financiera y técnica internacional, reducir la deuda externa de los países 
empobrecidos, armonizar los enfoques de desarrollo entre donantes y mantener el 
compromiso para establecer una alianza mundial en pro del desarrollo.19 En suma, el 
Consenso de Monterrey buscaba la creación de acuerdos internacionales y la 
movilización de recursos para el cumplimiento de los ODM, reiterando el compromiso 
del 0,7%. 
Ese mismo año ocurrió la Primera Mesa Redonda sobre Resultados de Desarrollo en la 
sede del Banco Mundial en Washington (Estados Unidos), patrocinada por los bancos 
multilaterales de desarrollo y el CAD. Estuvieron presentes representantes de los países 
donantes y receptores, el FMI, agencias de NNUU, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil. En la Mesa Redonda se discutieron los esfuerzos en curso de los países y 
agencias para gestionar los resultados, con foco en las acciones necesarias para analizar 
la demanda y aumentar la capacidad de adoptar un enfoque basado en resultados. 
Asimismo, se señaló la necesidad de que las organizaciones para el desarrollo ofrezcan 
un apoyo coordinado para la creación de capacidad y la armonización de enfoques para 
la medición de resultados, el seguimiento y la evaluación y se discutió la forma de 
desarrollar culturas e incentivos centrados en los resultados.20 
                                                
19 NNUU. (2002): Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2002). Monterrey 
(México) 
20 Convenio de la Primera Mesa Redonda sobre Resultados de Desarrollo de Washington (2002) 
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La Declaración de Roma de 2003 adoptada durante el Foro de Alto Nivel sobre la 
Armonización organizado por la OCDE fue un compromiso de los bancos de desarrollo 
más importantes, organizaciones internacionales y bilaterales, países donantes y 
beneficiarios para la mejora de la gestión y eficacia de la ayuda al desarrollo y lograr la 
armonización de la ayuda.21 
Posteriormente, en 2004, se celebró la Segunda Mesa Redonda de Resultados de 
Desarrollo en Marrakech (Marruecos) donde se reunieron representantes de países en vías 
de desarrollo y agencias de desarrollo para discutir los retos en la gestión para resultados 
en cada país y las formas en las que estos países y agencias están abordando los desafíos 
pendientes. Los participantes evaluaron el progreso alcanzado desde la Primera Mesa 
Redonda y respaldaron unos principios comunes sobre resultados de desarrollo, así como 
el compromiso de acometer acciones concretas para el año 2004.22 
El primer acuerdo consensuado a nivel internacional se presentó con la Declaración de 
París de 2005, adoptada durante el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda para el Desarrollo. En este acuerdo se reafirmaron los compromisos adquiridos en 
la Declaración de Roma de 2003 de armonizar y alinear la ayuda para el desarrollo y, 
además, se consolidaron una serie de principios e indicadores que pasan a regir la gestión 
para resultados, con el objetivo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).23 
Dos años más tarde, en 2007, se celebró en Hanói la Tercera Mesa Redonda sobre Gestión 
de Resultados de Desarrollo que tuvo como objeto reafirmar el acuerdo alcanzado en la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. Asimismo, se realizó un llamamiento 
a todos los actores involucrados en la ayuda al desarrollo para que fortalecieran y 
progresasen en el número y la calidad de los resultados de desarrollo con el fin de mejorar 
la gestión de recursos y lograr resultados de desarrollo verificables, transparentes y 
guiados por el compromiso mutuo de rendición de cuentas.24 
La urgencia en la mejora de los resultados de desarrollo que surgió durante la Tercera 
Mesa Redonda de Hanói, propició el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo de Accra (Ghana) en 2008. Durante este foro se diseñó la Agenda de 
                                                
21 OCDE. (2003): Declaración de Roma sobre la Armonización de las Prácticas de donantes para la 
Eficacia de la Ayuda 
22 Segunda Mesa Redonda sobre Resultados de Desarrollo de Marrakech (2004) 
23 OCDE. (2005): Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
24 Tercera Mesa Redonda sobre Gestión para Resultados de Desarrollo de Hanói (2007) 
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Acción de Accra (AAA) basada en el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo de los 
países receptores, así como su participación en la formulación de políticas y en el 
liderazgo, la construcción de alianzas efectivas e inclusivas y la transparencia y la 
responsabilidad en la medición de resultados y rendición de cuentas.25 
Ese mismo año también se celebró la segunda Conferencia Internacional de Seguimiento 
sobre la Financiación para el Desarrollo de las NNUU, en la que, una vez más, se constató 
la importancia de la gestión para resultados para garantizar el uso efectivo de la AOD y 
la necesidad de demostrar resultados tangibles y datos que muestren la eficiencia de la 
ayuda.26 
En 2011 se celebró el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo en Busan (Corea del Sur). Fruto de este evento nació la Alianza de Busan para 
la Cooperación Eficaz al Desarrollo, firmada por más de 100 países en la actualidad. Este 
documento fue la culminación de un proceso iniciado con la Declaración de Roma en 
2003 y seguido por la Declaración de París en 2005 y Agenda de Acción de Accra en 
2008. La implementación de los principios y herramientas creadas en ambos instrumentos 
evidenció la creciente orientación de procesos y técnicas hacia el logro de resultados de 
desarrollo sostenibles. Ahora bien, a la vez se identificaron una serie de elementos que 
debían ser adaptados y que fueron clave en las negociaciones en Busan. Concretamente, 
el foco se centró en la creación de un marco de cooperación al desarrollo que apoye a los 
donantes tradicionales, a la cooperación Sur-Sur, a los BRICs, a las organizaciones de la 
sociedad civil y a la financiación privada. El documento emanado en este foro se basa en 
los cinco principios antes consensuados de fortalecimiento de la capacidad local, la 
alineación de programas de desarrollo en torno a la estrategia de desarrollo del país, la 
armonización de prácticas para reducir los costes de transacción y la creación de marcos 
de resultados.27 
En 2015 se aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo28. La AAAA creó un 
marco mundial para financiar el cumplimiento de los ODM y que promueve la 
                                                
25 OCDE. (2008): Agenda de Acción de Accra. 
26 NACIONES UNIDAS. (2008): Declaración de Doha. 
27 OCDE. (2011): Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 
28 NACIONES UNIDAS. (2015): Agenda de Acción de Addis Abeba. 
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implicación y la orientación hacia los resultados a nivel nacional, así como la importancia 
de gestionar para resultados y que estos sean tangibles y transparentes. 
 
3.1.1   La Declaración de París 
La Declaración de París, aprobada durante el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo en 2005, marcó un antes y un después al 
establecerse un consenso mundial sobre la gestión para resultados en la cooperación 
internacional para el desarrollo. En este documento se plasmaron una serie de principios 
fundamentales con el fin de incrementar el impacto de la ayuda para reducir la pobreza y 
la desigualdad, a la vez que acelerar el crecimiento y agilizar el cumplimiento de los 
ODM. Se ratificó la importancia de aumentar la eficacia de la ayuda para el desarrollo, 
adaptando y aplicando los esfuerzos a las distintas situaciones de los países, así como de 
especificar una serie de indicadores, calendarios y metas a escala global que involucren 
tanto a los países socios como a los países donantes. Finalmente, la Declaración propuso 
un sistema de supervisión y evaluación de la implementación de los proyectos y avances 
a escala nacional y de forma periódica, tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
Además, se solicitó la asociación para favorecer la coordinación y supervisión a nivel 
internacional. 
Para llevar a cabo este sistema de supervisión y evaluación y, consecuentemente, 
aumentar la eficacia de la ayuda para el desarrollo, la Declaración estableció una serie de 
Compromisos de Cooperación29: 
1.   Apropiación: los países socios ejercen una autoridad eficaz sobre sus políticas y 
estrategias de desarrollo y son ellos los encargados de coordinar las acciones de 
desarrollo. 
2.   Alineación: los países donantes basan su apoyo en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios con el objetivo de 
fortalecer la capacidad y sistemas nacionales y lograr la optimización de recursos. 
3.   Armonización: las acciones emprendidas por los países donantes son más 
armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces, es decir, existe 
complementariedad y un enfoque armonizado en la división del trabajo y la 
distribución de las cargas. 
                                                
29 OCDE (2005): Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
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4.   Gestión orientada a resultados: la administración de los recursos y la mejora 
continua de la toma de decisiones están orientadas a la consecución de resultados. 
5.   Mutua rendición de cuentas: tanto los países donantes como los países socios 
son responsables de los resultados del desarrollo por lo que deben evaluar 
conjuntamente los avances de la eficacia de la ayuda al desarrollo y proporcionar 
información transparente y completa en el tiempo oportuno. 
Para medir a escala nacional el avance en la consecución de estos Compromisos de 
Cooperación se establecieron una serie de metas para el año 2010 así como unos 
indicadores de avance. Estos indicadores permiten medir la conducta colectiva del país 
en comparación con el resto de países, además de servir como referencia en la medición 
del desempeño de los donantes individuales.  
La Evaluación de la Implementación de la Declaración de París llevada a cabo por la 
OCDE consistió en dos fases. La primera fase, finalizada en 2008, supuso la realización 
de ocho evaluaciones a nivel nacional con el objeto de comparar los cambios en el 
comportamiento e identificar la aplicación de los compromisos adquiridos en la 
Declaración.30 La segunda fase, finalizada en 2011, consistió en veintidós evaluaciones a 
nivel país con el propósito de medir la contribución de la Declaración a la eficacia de la 
ayuda y los resultados de desarrollo. De ambas evaluaciones resultaron una serie de 
recomendaciones clave tanto para países socios como para países donantes. Para los 
países encargados de proporcionar la ayuda se resaltó la exigencia de compromiso ante 
las promesas realizadas e intensificar la presión de grupo en pro del cumplimiento, 
además de planificar detalladamente, informar y proporcionar los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos propuestos. Para los países receptores se subrayó la 
emergencia de fortalecer el liderazgo y la responsabilidad para promover reformas y 
mejorar la eficacia de la ayuda, así como de establecer estrategias y prioridades desde la 
perspectiva política. También se puso énfasis en la necesidad de intensificar los esfuerzos 
políticos y de concretar medidas que combatan la pobreza, la exclusión y la corrupción. 
Finalmente, se advirtió a todos ellos de la obligación de aunar transparencia, 
responsabilidad y gestión de riesgos compartida con la meta de reforzar las alianzas 
                                                
30 WOOD, B; KABELL, D; SAGASTI, F y MUWANGA, N. (2008): Informe de síntesis de la Primera 
Fase 
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internacionales y extender los beneficios de esta colaboración a todas las formas de 
cooperación para el desarrollo.31 
 
3.2   La GpRD en la cooperación al desarrollo 
3.2.1   Definición 
La gestión basada en resultados es una estrategia de gestión que tiene como meta principal 
la mejora continua del desempeño en términos de resultados. Se centra en aspectos 
técnicos como la formulación de objetivos claros, el desarrollo de indicadores y la 
recolección y análisis de datos de resultados.32 La GpRD busca influir en la actuación de 
países, agencias de desarrollo y ONGDs para alcanzar mejoras sostenibles en los efectos 
directos y los resultados para conseguir impactos a largo plazo en la reducción de la 
pobreza y el aumento de la calidad de vida.33  
Para ello, la GpRD aporta el marco de gestión y las herramientas necesarias para que el 
planeamiento estratégico, la gestión de riesgos, el seguimiento y la evaluación estén 
orientadas a los resultados que se pretenden obtener.34Además, a través del enfoque 
centrado en resultados se pretende mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones 
en sus actuaciones y que se consigue por medio de la revisión y el aprendizaje constantes, 
sin dejar a un lado la responsabilidad de ser transparentes y la obligación de rendir de 
cuentas a los socios y a la sociedad en general.  
Por otra parte, la GpRD se basa en la teoría de cambio en relación con el principio de 
causalidad. Por un lado, la teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades 
produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales 
previstos35. Por el otro lado, el principio de causalidad se resume en la premisa de que si 
X, entonces Y, que podría ejemplificarse en: “si” determinadas actividades son 
implementadas, “entonces” determinados resultados serán producidos. Esa forma de 
hacer está representada a través de la denominada cadena de resultados, que refleja la 
                                                
31 WOOD, B; BETTS, J; GAYFER, J; KABELL, D; NGWIRA, N; SAMARANAYAKE, M y SAGASTI, 
F. (2011): Informe Final sobre la Evaluación de la Aplicación de la Declaración de París, Fase 2. 
32 BINNENDIJK, A. (2000): Results-Based Management in the Development Cooperation Agencies: A 
Review of Experiences 
33 Definición basada en el Convenio de la Segunda Mesa Redonda de Resultados para el Desarrollo de 
Marrakech (2004) 
34 CONGDE. (2009): La gestión para resultados en el nuevo marco de la cooperación internacional para 
el desarrollo. 
35 ROGERS, P. (2014): La teoría del cambio 
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relación de causalidad entre las intervenciones realizadas y los efectos esperados en el 
marco de la cooperación al desarrollo.36 La representación gráfica de la cadena de 
resultados es la siguiente: 
 
Figura 10: Cadena de resultados. Fuente: Adaptado de MEIER (2003) 
 
Cadena de Resultados 
¿Cómo debería 
llevarse a cabo la 
implementación? 
¿Qué se 
debe 
producir? 
¿Qué resultados 
esperamos de esta 
inversión? 
¿Por qué 
deberíamos hacer 
lo que hacemos? 
Insumos Actividades Productos 
Efectos 
Directos a 
CP 
Efectos 
Directos a 
MP 
Impactos a LP 
Figura 11: Cadena de resultados. Fuente: OCDE y Banco Mundial (2008) 
Los resultados de desarrollo que se pretenden conseguir se definen de forma clara al 
principio de cualquier intervención, y sólo después se identifican aquellos insumos y 
recursos necesarios para alcanzarlos. Por tanto, la planificación, organización, 
distribución y uso de los recursos disponibles se realiza y modifica a medida que van 
avanzando las actividades incardinadas a la intervención. Si se detectan externalidades o 
se dan acontecimientos no pronosticados que impiden la consecución de los resultados 
previstos, se ha de revisar la estrategia inicial y si fuese necesario, han de tomarse medidas 
correctoras que permitan alcanzar los efectos y el impacto inicialmente indicados. 
                                                
36 OCDE y Banco Mundial. (2008): Buenas prácticas emergentes en la Gestión para Resultados en el 
Desarrollo (2008) 
Insumos Actividades Productos
Efectos	  
directos	  a	  
CP
Efectos	  
directos	  a	  
MP
Impactos	  a	  
LP
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3.2.2   Conceptos y herramientas37 
Intervención para el desarrollo: Instrumento de asistencia utilizado por un organismo 
(donante o no donante), con el objeto de fomentar el desarrollo. 
Resultados: Producto, efecto o impacto de una intervención para el desarrollo. 
Desempeño: Medida en que una intervención para el desarrollo o una entidad que se 
ocupa de fomentar el desarrollo actúa conforme a criterios/normas/directrices específicas 
u obtiene resultados de conformidad con metas o planes establecidos. 
Efecto: Cambio intencional o no intencional debido directa o indirectamente a una 
intervención. 
Indicadores: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención 
o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. 
Eficiencia: Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido 
económicamente en resultados. 
Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención 
para el desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa. 
Beneficiarios: Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o 
indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios 
de la intervención. 
Insumos (Inputs): Recursos financieros, humanos y materiales empleados en una 
intervención para el desarrollo. 
Actividades: Acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se movilizan 
los insumos, como son los fondos, la asistencia técnica y otros tipos de recursos, para 
generar productos determinados. 
Productos (Outputs): Comprende los productos, los bienes de capital y los servicios que 
resultan de una intervención para el desarrollo; puede incluir también los cambios 
resultantes de una intervención que son pertinentes para el logro de los efectos directos. 
                                                
37 Definiciones extraídas de OCDE. (2010): Glosario de los principales términos sobre evaluación y 
gestión basada en resultados (2010) 
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Efectos directos (Outcomes): Representa el conjunto de resultados a corto y medio plazo 
probables o logrados por los productos de una intervención. 
Impactos: Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, 
producidos directa o indirectamente por una intervención para el desarrollo, 
intencionalmente o no. 
 
3.2.3   Principios de la GpRD 
Un principio es una regla o norma que orienta y debe seguirse con el fin de lograr un 
objetivo. Deriva del latín principium, que significa comienzo o parte principal. Los 
principios que rigen la GpRD se acordaron durante la Segunda Mesa Redonda de 
Resultados de Desarrollo de Marrakech en el año 2004 y fueron desarrollados dos años 
más tarde en el Libro de Consulta realizado por la OCDE y el Banco Mundial 
conjuntamente. Los principios de la GpRD son la piedra angular en la gestión para 
resultados de desarrollo y se aplican en todos los niveles de gestión. Estos principios se 
fundamentan en la responsabilidad y rendición de cuentas mutua de países socios y 
donantes para lograr resultados de desarrollo y se resumen en los siguientes cinco 
enunciados38: 
1.   En todas las fases – desde la planificación estratégica a la implementación 
hasta la finalización y después – centrar el diálogo en los resultados para los 
países socios, las agencias de desarrollo y otros interesados directos. 
El diálogo entre los múltiples actores e interesados debe establecerse en todas las 
iniciativas, desde la planificación estratégica realizada ex ante, cuando se articulan el 
impacto y los resultados esperados y se analizan los costes y recursos a emplear; durante 
la fase de implementación, cuando se realiza el seguimiento y evaluación de las acciones 
emprendidas; ex post, cuando se miden los resultados en comparación con los objetivos 
formulados inicialmente; y pasado un tiempo, cuando se es capaz de medir la 
sustentabilidad del proyecto o actividad. Para poder realizarse, la gerencia basada en 
resultados debe incluir un sistema de medición de riesgos e informar a todos los 
interesados directos de cómo afectan al logro de resultados. 
                                                
38 Principios extraídos del Convenio de Marrakech (2004) y de OCDE. (2006): Buenas prácticas 
recientemente identificadas de Gestión para Resultados en el Desarrollo 
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2.   Alinear las actividades reales de programación, monitoreo y evaluación con 
los resultados previstos que se han acordado. 
Los países donantes deben tener en cuenta las prioridades y necesidades de los países 
socios, debiendo ser éstas el punto de partida de las estrategias y las intervenciones a 
realizar, y que éstas se vean reflejadas en los indicadores y actividades de evaluación y 
seguimiento que miden los resultados logrados. Se pretende que exista un consenso entre 
todas las partes involucradas y que los resultados sean coherentes con las pretensiones de 
los países socios. 
3.   Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, 
económico y fácil de usar como sea posible. 
Para poder utilizar la información obtenida a través de los informes que miden los 
resultados es necesario que éstos sean simples y se adapten a los sistemas de medición y 
evaluación empleados en los países socios. Debe existir armonía entre los sistemas 
empleados por países donantes y socios, con el fin de minimizar costes y facilitar el 
análisis comparativo de los resultados. Los indicadores seleccionados han de ser 
selectivos y realistas para lograr eficiencias y facilitar la comunicación entre partes. 
Además, el sistema elegido debe ser periódico, pragmático y contener indicadores 
cuantitativos, así como cualitativos cuando sea necesario, para conseguir que los datos 
obtenidos midan los cambios y proyecten los resultados logrados. 
4.   Gestionar para, no por, resultados al organizar los recursos para lograr los 
resultados. 
La gestión basada en resultados se centra en el impacto y resultado deseados para después 
identificar los recursos e insumos necesarios para alcanzarlos. Se trata de un 
planteamiento inverso al pensamiento tradicional de analizar los recursos y acciones 
disponibles y los resultados o impacto que pueden producir. Una gerencia para resultados 
supone la planificación inicial de los resultados de cualquier intervención o programa 
seguido de una identificación de los recursos o insumos requeridos para la consecución 
de esos resultados. Además, durante el proceso de implementación se llevan a cabo 
actividades de seguimiento y evaluación para identificar y analizar resultados o impacto 
no esperados que permitan aplicar medidas correctivas y nuevas estrategias para alcanzar 
los resultados originales. 
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5.   Usar la información de resultados para el aprendizaje y la toma de 
decisiones, así como para informar y rendir cuentas. 
La información sobre los resultados debe ser de acceso público. Asimismo, los resultados 
deben ser usados como oportunidades para aprender y la toma de decisiones debe basarse 
en las lecciones extraídas con el objetivo de mejorar una intervención futura. También 
deben servir para rendir cuentas y reflejar el nivel de responsabilidad del actor, su 
capacidad para lograr resultados y su capacidad de actuación. 
 
3.2.4   El ciclo de la GpRD 
La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) fue una de las primeras 
agencias estatales en poner en marcha la discusión y el debate acerca de la GpRD tras la 
aprobación de la Declaración de París de 2005 a través del documento de reflexión 
titulado La gestión basada en resultados: hacia el entendimiento común entre agencias 
de cooperación al desarrollo. En este informe se pretendía definir qué es y qué no es la 
GpRD, estudiando exhaustivamente el ciclo de la GpRD. Ese ciclo se condensó en seis 
pasos básicos a seguir para gestionar para resultados en el seno de cualquier organización 
de cooperación al desarrollo39: 
 
Figura 12:Enfoque “paso a paso”. Fuente: Adaptado de MEIER (2003). 
A continuación, se explican cada una de las fases o pasos que componen el ciclo de 
gestión para resultados: 
                                                
39 MEIER. (2003): Results-Based Management: towards the common understanding among Development 
Cooperation Agencies 
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PASO 1: Establecer un perfil de intervención de desarrollo 
Cada intervención debe tener un propósito determinado que relacione los objetivos de la 
intervención y los de la estrategia nacional de reducción de la pobreza y aumento en la 
calidad de vida. Además, debe realizarse un análisis que involucre a todos los actores e 
interesados en la intervención e incluya sus roles, perspectivas y la información necesaria 
para su consecución. Para ello, el mapeo es una herramienta eficaz para analizar las 
interrelaciones entre actores y beneficiarios, directos e indirectos. Finalmente, para 
establecer un perfil completo debe concretarse la estructura de gobierno para supervisar 
y asegurar la coordinación, así como una descripción de roles y responsabilidades de 
todos los involucrados en la intervención.  
 
PASO 2: Construir un modelo lógico basado en resultados 
El segundo paso del ciclo es la construcción de un modelo lógico basado en resultados 
que incluya la participación de todos los actores y beneficiarios, con el fin de aumentar 
la cantidad y calidad de la información, asegurar que las prioridades y necesidades de los 
beneficiarios son consideradas y fortalecer el compromiso de las partes para la 
consecución de resultados y la medición de las actuaciones. Por otro lado, el modelo debe 
basarse en una cadena de resultados, es decir, una la relación entre causa y efecto que van 
desde la inversión en recursos hasta el logro de resultados e impacto a largo plazo.  
Además, para facilitar la creación del modelo lógico basado en la cadena de resultados, 
MEIER propone una serie de preguntas clave a realizar a los actores y beneficiarios en 
este orden: 
1)   ¿Porqué deberíamos realizar esta intervención? 
2)   ¿Qué resultados esperamos de esta intervención? 
3)   ¿Quién son los beneficiarios de esos resultados? 
4)   ¿Cómo vamos a realizar esa intervención? 
Es decir, la gestión para resultados pone énfasis en la demanda, por lo que primero debe 
estudiarse el por qué y el qué antes de decidir el cómo, invirtiendo el proceso tradicional 
de pensar en los recursos e insumos y los resultados que podrían lograrse con ellos. 
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PASO 3: Desarrollar un plan de gestión de riesgos 
En el proceso de diseño del modelo lógico se debe incluir una estrategia de gestión de 
riesgos que comience examinando las asunciones realizadas para identificar áreas de 
riesgos. Las asunciones describen las condiciones que deben existir para que las 
relaciones causa-efecto se produzcan tal y como se espera. Esta lógica condicional 
entraña el riesgo de que esas asunciones sean erróneas o existan otros factores no 
previstos que modifiquen la relación causal establecida. Por ello, es necesario llevar a 
cabo un análisis del riesgo para medir la probabilidad de que las asunciones fallen y se 
den circunstancias que comprometan los resultados, así como el potencial efecto de estas 
en caso de producirse. Además, será necesario elaborar estrategias de mitigación de los 
riesgos con el fin de reducir la probabilidad de que se produzcan eventos indeseados, al 
mismo tiempo que se desarrolla un sistema de seguimiento durante la implementación 
basado en indicadores para controlar posibles eventos y aplicar medidas correctivas si 
fuera necesario. 
 
PASO 4: Preparar un plan de revisión de las actuaciones 
El cuarto paso consiste en la creación de un plan de revisión de las actuaciones para 
generar información basada en las evidencias obtenidas con el fin de responder a la 
pregunta de si se están logrando los resultados esperados para los beneficiarios a los que 
va dirigido a un coste razonable. Para ello, se requiere un sistema de medición de las 
actuaciones a corto plazo, para generar información que apoye la toma de decisiones 
durante la implementación. En el medio y largo plazo, deben planearse técnicas de 
revisión como auditorías y evaluaciones con la meta de identificar los logros y problemas 
para realizar los ajustes precisos en el futuro. La recogida de datos debe realizarse de 
forma continua a través de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan el 
desempeño, el alcance y el uso de los recursos. Al seleccionar los indicadores hay que 
consultar a actores y beneficiarios y tener en cuenta su validez, fiabilidad, sensibilidad, 
simplicidad, utilidad y accesibilidad. Una vez seleccionados, han de elaborarse tablas que 
recojan la información necesaria para medir el desempeño de la intervención. 
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PASO 5: Medir el impacto de las actuaciones e informar 
El sistema de medición y revisión de las actuaciones requiere además identificar las 
fuentes de información, crear un sistema de recolección de datos de desarrollo y los 
métodos y herramientas necesarios. Además, debe establecerse una línea de base o un 
punto de referencia para cada indicador, para lo que podrán utilizarse datos históricos. 
También deben establecerse objetivos o estándares de desempeño para cada indicador, de 
modo que pueda comprobarse al final de cada periodo el alcance de las expectativas o la 
necesidad de mejorar. Hasta donde sea posible, debe recogerse y analizarse la 
información relativa al desempeño y los riesgos al mismo tiempo para comprobar que las 
asunciones realizadas previamente no comprometen los resultados obtenidos. 
Finalmente, se tiene que diseñar un formato para los informes encargados de presentar el 
desempeño, basado en resultados, con información fundamentada en la recogida 
sistemática de datos e incluyendo los requerimientos del público al que se dirija. 
 
PASO 6: Evaluar el desempeño y realizar ajustes 
La última etapa del ciclo consiste en realizar diagnósticos del desempeño con carácter 
rutinario para analizar las relaciones causa-efecto establecidas en el modelo y determinar 
si la integridad del modelo se ha visto comprometida. En ese caso, la información 
obtenida puede ser usada para diseñar y desarrollar soluciones y servir como aprendizaje 
a la organización que puede utilizar la información para retroalimentarse. 
En resumen, todos los aspectos estudiados en los apartados anteriores se agregan al 
modelo lógico de la Gestión para Resultados de Desarrollo, que se representa de la 
siguiente forma: 
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Figura 13: El modelo lógico de la GpRD. Fuente: Adaptado de MEIER (2003) 
 
4.   La gestión para resultados de desarrollo en las ONGDs 
4.1   El uso de la GpRD en las ONGDs 
4.1.1   Herramientas 
En sus esfuerzos para integrar herramientas comunes a las ONGDs socias dentro del 
marco de la GpRD, la CONGDE creó un reglamento de comportamiento interno y 
externo, de obligado cumplimiento, denominado Código de Conducta. Además, designó 
a una Comisión para vigilar las actuaciones y omisiones de las entidades socias que 
forman parte de la Coordinadora en relación a ese entramado de reglas.40 Por otro lado, 
la CONGDE desarrolló la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno con el objetivo 
de reforzar el proceso de mejora continua, la rendición de cuentas interna y la rendición 
                                                
40 CONGDE (2014): “Código de Conducta de las ONG de Desarrollo” 
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de cuentas externa de las ONGD a la sociedad en general. Se trata de un instrumento de 
autorregulación que ofrece una fotografía del sector y muestra el engranaje de las 
organizaciones evaluadas, imprescindible para dar cumplimiento al quinto principio de la 
GpRD: informar y rendir cuentas. Hasta el año 2017, casi el 95% de las organizaciones 
han sido valoradas y la mayoría cumple con los requisitos del mecanismo de evaluación. 
Las ONGDs españolas también han contribuido al estudio y creación de herramientas 
para tratar de coordinar sus actividades en esta cuestión. Tal es el caso de CIDEAL, una 
fundación que se dedica desde hace más de veinte años a la investigación, además de 
dirigir proyectos de cooperación al desarrollo, formación y educación para la ciudadanía. 
CIDEAL ha estudiado el mecanismo de la GpRD y ofrece formaciones para articular 
correctamente esta óptica en las organizaciones. Por otro lado, Humanismo + Democracia 
(H+D) publicó en 2014 un manual sobre GpRD que analiza exhaustivamente todos los 
pormenores de este modelo, formulando un itinerario que aspira a convertirse en una guía 
para la óptima aplicación de la GpRD en la cooperación española41. 
 
4.1.2   Retos pendientes 
En 2009 la CONGDE organizó el II Encuentro de las ONGDs donde el Grupo de 
Reflexión dirigió un taller destinado a identificar los nuevos retos en la aplicación de la 
GpRD y las medidas a tener en cuenta para la adaptación de la GpRD al funcionamiento 
de las entidades. Para ello se reunieron representantes de diecinueve ONGDs que 
intercambiaron información acerca de las experiencias y el nivel de adaptación de la 
GpRD en las organizaciones, así como opinión acerca de las ventajas, inconvenientes, 
dificultades y necesidades de este modelo de gestión. 42 
Los principales retos señalados según la importancia otorgada por los participantes en el 
proyecto son los siguientes: 
1.   Adaptación de las competencias profesionales de todos los actores involucrados. 
2.   Falta de experiencia en gestión de la información y evaluación del desempeño en 
programas/proyectos. 
                                                
41 PÚRAS HIGUERAS, J. M. (2014): “Manual sobre Gestión para Resultados de Desarrollo” 
42 CONGD. (2009): “La Gestión para Resultados en el nuevo marco de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo.” 
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3.   Adaptación al cambio, inercia cultural y de mentalidad en los distintos niveles de 
la organización. 
4.   Falta de personal cualificado en GpRD en las ONGDs y las contrapartes. 
5.   Falta de recursos necesarios para poner en marcha este modelo. 
6.   Plazos para la adaptación del nuevo modelo. 
Para poder lograr la realización de los retos pendientes en la aplicación de la GpRD, la 
muestra de representantes de las ONGDs acordó una serie de medidas necesarias, 
ordenadas según su importancia: 
1.   Dotación de recursos para implementar la nueva metodología. 
2.   Promoción y apoyo de las entidades financiadoras. 
3.   Apoyo en sistemas de evaluación. 
4.   Acompañamiento en el cambio cultural. 
5.   Consensuar qué se quiere medir con todos los actores. 
6.   Creación de herramientas validadas por el conjunto de la Cooperación 
Española.43 
En suma, este estudio puso de relieve la falta de integración del modelo de gestión para 
resultados de desarrollo en el conglomerado de ONGDs del territorio español, así como 
la necesidad de seguir trabajando para alcanzar los retos pendientes señalados por las 
personas encargadas de fomentar y aplicar este enfoque y que se relacionan con la falta 
de experiencia, información y recursos. 
 
4.2   Ejemplo práctico del uso de la GpRD en ONGDs: el caso de AMREF 
4.2.1   AMREF ESPAÑA 
African Medical and Research Foundation o AMREF Health Africa fue fundada en 1957 
en Nairobi (Kenia) y actualmente se ha convertido en la mayor organización de gestión 
completamente africana, llevando a cabo programas en más de 35 países con el objetivo 
de aumentar el acceso a una sanidad de calidad en África. Entre sus líneas de trabajo 
fundamentales se encuentra la reducción de la mortalidad materna e infantil, la libertad 
de decisión de mujeres y niña sobre su futuro y su cuerpo y el acceso a fuentes de agua 
seguras y potables. Por su parte, AMREF España inició su actividad en 1997 y 
                                                
43 CONGD. (2009): “La Gestión para Resultados en el nuevo marco de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo.” 
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actualmente ejecuta 176 proyectos en África en 9 países distintos, alcanzando a más de 6 
millones de personas beneficiarias. 
El plan estratégico de AMREF para el periodo 2018-2022 está formulado de acuerdo a 
los principios de la GpRD y se ajusta al ciclo descrito anteriormente (véase apartado 
3.2.4). En dicho plan queda definida la estrategia, que se basa en tres pilares 
fundamentales: recursos humanos para la salud, soluciones e innovación en los servicios 
sanitarios e inversiones en salud (PASO 1). También han hecho público el modelo lógico 
a seguir en la gestión de resultados para resultados (PASO 2) y han desarrollado un 
sistema de gestión de riesgos (PASO 3) que servirán de guía para medir el impacto de las 
actuaciones y realizar revisiones (PASO 4) para después usar la información para 
retroalimentarse (PASO 5) de cara a futuras intervenciones.44 
AMREF ha aplicado estas directrices a numerosos proyectos, de entre los cuales destaca 
el proyecto de atención domiciliaria a enfermos de VIH/SIDA en Adis Abbeda (Etiopía) 
fundado por AMREF España.  
 
Proyecto de atención domiciliaria a enfermos de VIH/SIDA 
Etiopía se ve gravemente afectada por la pandemia del VIH/SIDA que ha provocado una 
devastadora crisis sanitaria, social y económica. La prevalencia del VIH en adultos en el 
país es de alrededor del 2,2% y se espera que un total de más de un millón viva con el 
virus en 2008. El número de personas que viven con el virus sigue aumentando como 
resultado del crecimiento de la población y la mejora de la longevidad de las personas 
que viven con VIH/SIDA en tratamiento. En Addis Ababa la prevalencia del VIH en 
adultos es del 7,9% (un total de 171.722 personas) de las cuales casi el 17% está en una 
fase avanzada de la enfermedad. Al tratarse de un país empobrecido, estos pacientes 
padecen problemas de salud, sociales y económicos devastadores. Esta naturaleza 
multidimensional requiere una respuesta multifacética que involucra apoyo médico, 
físico, social, económico, legal, psicológico y espiritual. El sistema de atención de salud 
no proporciona dicha atención integral ni es capaz de proporcionar cuidados paliativos de 
calidad a dichos pacientes por lo que la atención a pacientes terminales básicamente 
depende de la familia y la comunidad.  
                                                
44 AMREF HEALTH AFRICA (2017): “Corporate Strategy 2018-2022” 
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El objetivo general de este programa era mitigar el impacto del VIH/SIDA y promover 
cambios en el comportamiento o actitud de la comunidad a la que iba dirigida a través de 
la atención y cuidados en el hogar. La población beneficiaria era tanto enfermos como 
trabajadores sanitarios y voluntarios que participaron en procesos de formación y 
capacitación.45 
En lo que respecta al ciclo basado en los principios de la gestión para resultados de 
desarrollo, AMREF desarrolló cada uno de los pasos de la siguiente forma: 
PASO 1: Establecer un perfil de intervención 
Etiopía creó en 1998 la estrategia nacional de adopción una política de prevención de 
nuevas infecciones y de reducción de los efectos socioeconómicos del VIH/SIDA a través 
del cuidado y el apoyo a los pacientes de esta enfermedad. Sin embargo, realizó un 
informe de línea de base donde se constató que el sistema sanitario era incapaz de asumir 
estos costes por lo que la comunidad y las familias han proporcionado dicha atención, 
ahorrando tiempo y recursos. Además, en dicho estudio se verificó que la mayoría de las 
personas que brindan o esperan brindar esta atención en Etiopía carecen de los 
conocimientos y habilidades adecuados para proporcionar esa atención. Para abordar 
estos problemas y contribuir a garantizar la atención integral y el apoyo a pacientes con 
VIH/SIDA, AMREF implementó este proyecto.46 
El proyecto se planificó para durar dos años, de mayo de 2006 a mayo de 2008, y cubrir 
cuatro ciudades: Yeka, Gullele, Addis Ketema y Lideta. 
Los objetivos concretos del programa son: 
1)   Desarrollar la capacidad de los proveedores de servicios de salud y voluntarios 
para proporcionar calidad. 
2)   cuidado en el hogar basado en la comunidad para personas que viven con 
VIH/SIDA. 
3)   Establecer un centro modelo de cuidados paliativos comunitarios en el área del 
proyecto. 
4)   Brindar cuidados domiciliarios a través de voluntarios capacitados. 
5)   Proporcionar cuidados paliativos en un centro modelo de cuidados paliativos. 
                                                
45 AMREF ETHIOPIA (2008): Project Evaluation Report: community/Home-Based Care for People 
Living with AIDS in Yeka, Gullele, Lideta and Addis Ketema Sub-cities of Addis Ababa” 
46 AMREF ETHIOPIA (2007): Baseline study on Home-Based and Palliative care in Addis Ababa: 
Community, Health Workers and PLWHA perspectives 
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6)   Compartir los logros del centro de cuidados paliativos modelo para abogar por su 
expansión. 
Los beneficiarios específicos del proyecto son: 
§   Capacitación de capacitadores (TOT) a 15 trabajadores de la salud. 
§   Capacitación de Facilitadores (TOF) otorgada a 60 trabajadores de la salud. 
§   Capacitación de 450 voluntarios de atención primaria. 
§   2.000 beneficiarios de los cuidados y atención. 
§   1.000 pacientes con enfermedades terminales que se benefician del programa 
piloto comunitario de cuidados paliativos (Addis Abeba). 
§   20.000 miembros de las familias de pacientes. 
 
PASO 2: Construir un modelo lógico basado en resultados 
El modelo lógico basado en resultados se construyó a través de la cadena de resultados: 
 
Figura 14: Cadena de resultados del proyecto de atención domiciliaria a enfermos de VIH/SIDA en 
Addis Abeba (Etiopía). Fuente: Amref Ethiopia (2008) 
-   Los insumos eran el personal, la financiación, las instituciones públicas de salud, 
la comunidad, los voluntarios, los enfermos de sida y sus familiares. 
-   Las actividades llevadas a cabo consistieron en la formación y capacitación de 
formadores, sanitarios y voluntarios, la atención sanitaria en los domicilios y los 
cuidados paliativos a enfermos terminales. 
-   Los productos fueron la efectiva capacitación de los encargados de la formación, 
de los coordinadores y de los voluntarios. También el efectivo recibimiento de 
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atención sanitaria en los domicilios de los pacientes que padecen sida y los 
cuidados paliativos de aquellos que se encuentran en fase terminal. 
-   Los efectos directos se tradujeron en la mejora del acceso a los servicios de 
atención sanitaria en el domicilio y de los cuidados paliativos, la mejora del 
conocimiento y la actitud de las personas voluntarias de la comunidad en lo que 
respecta a atención sanitaria comunitaria en las casas de los pacientes. 
-   El impacto se plasmó en la mejora de la calidad de vida de las personas infectadas 
por el virus del sida y la de los niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad. 
Asimismo, a través de las actividades de sensibilización realizadas se alcanzó a 
un total de 1.187 personas a través de reuniones, ceremonias y charlas-debate con 
oficiales del gobierno. Esto reviste de gran importancia puesto que, hasta el 
momento, el sistema sanitario etíope era ajeno al uso de cuidados paliativos en 
enfermos crónicos. 
 
PASO 3: Desarrollar un plan de gestión de riesgos 
En los documentos de consulta pública no aparece la gestión de riesgos puesta en práctica 
por AMREF durante este proyecto. Se construyeron una serie de indicadores pero, a pesar 
de ello, la evaluación externa realizada ex post señala que se produjo un retraso en el 
inicio de las actividades del proyecto debido a la ubicación inadecuada de la 
infraestructura, junto con la falta de personal del centro de cuidados paliativos. Estas 
externalidades no fueron pronosticadas o gestionadas adecuadamente ya que la duración 
del proyecto se redujo a un año y no dos como estaba inicialmente previsto. 
 
PASO 4: Preparar un plan de revisión de las intervenciones 
En lo que respecta a las revisiones realizadas, se aduce de la evaluación externa que se 
construyó un sistema de medición basado en indicadores que permitía realizar un 
seguimiento de los resultados del proyecto en tiempo real. Esos indicadores señalaban 
cuantas personas, del total de pacientes registrados, estaban recibiendo atención y 
cuidados, cuántas personas fallecían durante el programa o cuantas visitas se realizaban 
a los domicilios. Sin embargo, durante la implementación del proyecto no se recogía 
información de carácter cualitativo respecto a los cuidados en los domicilios y en el centro 
de cuidados paliativos debido a su corta duración y falta de tiempo. 
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PASO 5: Medir el impacto de las actividades e informar 
En la evaluación llevada a cabo ex post se constató que en lo que respecta a la fase de 
formación, el proyecto fue más allá de la capacitación y ha estado facilitando la prestación 
de atención domiciliaria real a numerosos enfermos a través de voluntarios capacitados y 
cuidados paliativos en colaboración con Hospice-Etiopía. Asimismo, se confirmó que la 
calidad de los cuidados a domicilio fue muy buena, tanto desde la perspectiva de los 
enfermos como la de los trabajadores y voluntarios.  
Sin embargo, dada la envergadura del problema sumada a la incorrecta planificación 
inicial en relación al personal y la infraestructura disponibles que hizo comenzar el 
proyecto mucho tiempo después, los beneficiarios del programa fueron muchos menos de 
los previstos inicialmente. Cabe destacar que la integridad del modelo se vio 
comprometida por una ineficiente planificación inicial que redujo el periodo de aplicación 
a un año, en gran parte por la dispersión de los pacientes seleccionados. Asimismo, la 
comunidad no estaba comprometida ni concienciada con los objetivos, por lo que la 
colecta de dinero fue difícil y la falta de comunicación y colaboración con Hospice-
Ethiopia generó un mal ambiente de trabajo. 
Dicha evaluación ha sido publicada en la página web de la organización para que sea 
consultada por sus socios y todo aquel interesado en conocer los resultados de la 
intervención. 
 
PASO 6: Evaluar el desempeño y realizar ajustes 
Las lecciones aprendidas con este proyecto fueron:  
-   La verificación de que los voluntarios de la comunidad pueden brindar apoyo 
físico, psicológico y social de calidad aceptable a los enfermos de VIH/SIDA. 
Esto se puede utilizar para maximizar la contribución de la comunidad en el sector 
de la salud y asignar los escasos recursos humanos de salud en servicios de 
atención y tratamiento más complejos. 
-   La expansión de los centros de cuidados paliativos autónomos requiere un estudio 
detallado antes de que se tomen decisiones al respecto, para evitar escasez de 
insumos que condicionen la viabilidad del proyecto. 
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-   El apoyo social es uno de los componentes más importantes de la atención y el 
apoyo a los enfermos que casi faltaba en este proyecto. Aunque puede no ser 
necesario brindar apoyo social a todos los beneficiarios, debería haber una opción 
para ofrecer dicho apoyo cuando sea necesario. 
-   En lo que respecta al Centro de Cuidados Paliativos de Hospice-Ethiopia, este 
debe realojarse en una zona donde residan más enfermos y dotarse de un servicio 
24 horas con el adecuado personal. 
En conclusión, los resultados obtenidos tras la implementación de este proyecto aplicando 
un enfoque basado en resultados de desarrollo, han demostrado la maximización de la 
sostenibilidad y los beneficios a la comunidad a través de las intervenciones realizadas.   
 
 
4.2.2   Otras ONGDs consultadas 
 
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) 
Asamblea de Cooperación Por la Paz es una ONG, sin ánimo de lucro, laica, 
independiente de cualquier opción partidista, que defiende de los valores democráticos 
desde la justicia social y económica y aboga por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo. 
Actualmente, ACPP realiza 90 proyectos de cooperación al desarrollo en 13 países, a los 
que destina casi tres millones y medio de euros. También apuesta por la ayuda de 
emergencia, llevando a cabo 17 proyectos en 4 países valorados en casi 835.000 euros y 
la intervención social, a la que destina alrededor de 883.000 euros distribuidos en 65 
proyectos.47 
ACPP aplica la gestión para resultados de desarrollo en la ejecución de sus proyectos, 
complementado con otros enfoques, como el enfoque de género o el enfoque de derechos 
humanos. Este modelo ha sido constatado en la mayor parte de las evaluaciones externas 
de los proyectos que la organización publica en su página web en cumplimiento de su 
compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Además, a través de una entrevista 
con la representante de la Delegación de ACPP en Aragón, se ha confirmado que la 
entidad dispone de herramientas de trabajo con una programación de procesos 
                                                
47 ACPP (2017): “Memoria de Actividades. Junio 2016 – Junio 2017” 
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centralizada y que, por lo tanto, existe una unificación de criterios de gestión en los 
proyectos que implementan, a pesar de que estas no son de consulta pública. 
 
Hermanamiento León-Zaragoza 
El Hermanamiento nació como asociación en 1992 tras el maremoto ocurrido en 
Nicaragua en septiembre de ese mismo año. Como consecuencia del huracán Mitch, desde 
1998 la organización centró sus esfuerzos en la zona rural del noroeste de León y fue en 
2002 cuando se produjo el hermanamiento oficial entre las dos ciudades. Esta peculiar 
ONGD busca sensibilizar a la población, tanto del Norte como del Sur, sobre la situación 
social de León, establecer vínculos entre entidades de diversa índole y llevar a cabo 
proyectos de cooperación centrados en la educación de calidad, la cultura de género y la 
implicación de los jóvenes en el desarrollo y transformación de sus comunidades. Por 
otro lado, esta entidad pertenece a la coordinadora autonómica de Aragón denominada 
Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS). 
En lo que respecta al mecanismo de gestión, el Hermanamiento utiliza el enfoque marco 
lógico (EML) para la planificación, el seguimiento y la evaluación de sus proyectos y 
programas. Se trata de un enfoque basado en objetivos, los grupos beneficiarios de las 
actividades y la participación y la comunicación entre las partes interesadas. La 
metodología del marco lógico comienza con el análisis de involucrados, seguida por el 
análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Con ello, se 
desarrolla una estructura analítica del proyecto para después construir lo que se conoce 
como la matriz del marco lógico, que se construye de manera que se pueden examinar los 
vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos (lógica vertical). 
Primero se estudian los objetivos, luego los indicadores, los medios de verificación y 
finalmente las hipótesis o supuestos que son los factores externos fuera de control. Por 
último, se desarrolla la evaluación intermedia durante la ejecución del proyecto para 
identificar posibles problemas y medidas correctivas.48  
En suma, el Hermanamiento no emplea un enfoque centrado en los resultados de 
desarrollo tal y como promueve la GpRD sino que hace uso de la cadena lógica del EML. 
Así, se pone énfasis en la importancia de la participación de los grupos beneficiarios en 
                                                
48 ORTEGÓN, E, PACHECO, J y PRIETO, A. (2015): “Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas” 
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los proyectos y programas de cooperación al desarrollo ya que, según el personal de la 
entidad, las convocatorias de subvenciones públicas a las que se presenta esta ONGD: 
Diputación General de Aragón (DGA), Diputación General de Zaragoza (DPZ) y 
Ayuntamiento de Zaragoza siguen una modalidad de formulación de proyectos basada en 
EML con su conocida matriz del marco lógico como punto fundamental de sus 
convocatorias. 
 
5.   Conclusiones 
La principal herramienta de gestión de las entidades que participan la cooperación al 
desarrollo española es la gestión basada en resultados de desarrollo. La GpRD ayuda a 
las organizaciones del tercer sector a enfocar metódicamente sus esfuerzos hacia metas 
de desarrollo concretas y alcanzables. Este modelo de gestión aboga por la planificación 
y la medición rigurosas y el diseño de proyectos sistemático y ajustado a los principios 
de la GpRD. Además, requiere que los responsables encargados de administrar y 
gestionar las entidades y los proyectos posean capacidades y formación en gestión para 
resultados de desarrollo. Todo esto, unido a fórmulas efectivas de seguimiento y 
evaluación, contribuye a que las ONGD mejoren su impacto en la lucha contra la pobreza. 
Para aplicar este enfoque las ONGDs deben respetar ciertos principios y seguir una serie 
de pasos que conforman el ciclo de la GpRD. Dicho ciclo comienza con el 
establecimiento del perfil de la intervención, la creación del modelo lógico, el desarrollo 
de un sistema de gestión de riesgos y otro de revisión, y termina con la evaluación del 
desempeño y la retroalimentación a través de las lecciones aprendidas. 
Las principales ventajas de la asunción de este modelo de gestión son el fortalecimiento 
y armonización de la planificación y estrategia de intervención claras y compartidas con 
todos, la centralización de recursos y actividades en los resultados de desarrollo y la toma 
de decisiones informada, basada en el seguimiento y evaluación de los progresos. 
Además, este modelo contribuye a favorecer la descentralización de las acciones y 
actividades a la vez fomenta la coordinación entre los departamentos y las contrapartes 
en los países socios, implicados todos en el logro de resultados. 
Si bien es cierto que las grandes y grandes-medianas han integrado la GpRD como 
modelo principal en la ejecución de proyectos y programas, la cooperación española 
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todavía necesita mecanismos consensuados que expandan su aplicación a todas las 
organizaciones involucradas el ámbito de la cooperación para el desarrollo. La falta de 
aplicación de este método se debe a las dificultades que presenta, y que son la falta de 
adaptación de las competencias profesionales de todos los actores involucrados, 
incluyendo la escasez de personal cualificado, de formación y de experiencia de los 
trabajadores implicados, la carencia de recursos, la reticencia al cambio, la inercia cultural 
y de mentalidad y la inexistencia de plazos y voluntad de la Administración que obliguen 
a las organizaciones a comprometerse con el uso de este modelo de gestión. 
Para conseguir la armonización entre los modelos de gestión y medición de resultados y 
se fortalezcan así la eficacia y la eficiencia de las organizaciones que participan en la 
cooperación al desarrollo española es indispensable una acción conjunta y coordinada. 
Para ello se requiere el pacto entre actores en el uso de la gestión para resultados de 
desarrollo, así como una herramienta de aplicación consensuada como la que se propone 
en este trabajo; condiciones imprescindibles para alcanzar el fin último de la cooperación 
al desarrollo: la erradicación de la pobreza a escala mundial. 
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